项目里程碑评审报告

项目名称	网络热词聚合搜索引擎		
项目经理	李泺秋	联系电话	13586201285
里程碑名称	项目启动	达成标志	《项目总体计划》完成
进度控制	计划达成日期	2019.07.05	
	实际达成日期	2019.07.05	
	偏差天数	0	
	原因分析	第一阶段工作内容较少，因此并未出现偏差	
交付成果	《可行性分析报告》		
	《项目章程》		
	《项目开发计划》		
评审结论	符合质量标准，通过		