项目里程碑评审报告

项目名称	网络热词聚合搜索引擎		
项目经理	李泺秋	联系电话	13586201285
里程碑名称	项目完成	达成标志	《项目总结报告》完成
进度控制	计划达成日期	2019.07.16	
	实际达成日期	2019.07.17	
	偏差天数	1	
	原因分析	项目后期略有拖延，整合存在一定难度	
交付成果	《软件概要设计说明书》		
	《工程部署计划》		
	《培训计划》		
	《系统维护计划》		
	《项目总结报告》		
评审结论	符合质量标准，通过		