G09 - 项目开题会议纪要

一、 会议基本信息

- **会议主题：** 软件工程管理第9组项目开题会议
- **会议时间：** 2025年10月13日

二、 会议议程与主要内容

议程一：明确项目选题

1. 讨论过程：

会议首先围绕八个备选项目选题展开讨论。组员积极发言，从多个维度对每个选题进行了评估，主要包括：

- **数据搜集可行性：** 分析了获取相关数据集的难度和渠道。
- **实际开发难度：** 探讨了实现选题功能所需的技术复杂度和工作量。
- **技术需求：** 评估了团队现有技术栈与选题所需技术的匹配度。
- **项目创新点与价值：** 交流了各自对于选题的理解、潜在创新点以及预见的风险。

在所有成员对八个选题都有了充分了解和交流后，会议进入投票决策阶段。每位成员从八个选题中选出两个心仪的主题。

2. 会议决议：

根据最终投票结果统计，**“智能学习助手系统”**选题获得了最高票数，大家一致同意将此作为课程的正式项目选题。

议程二：初步制定项目后续计划

1. 讨论内容：

在确定选题后，团队就如何推进项目进行了初步规划，重点讨论了后续的短期和长期安排。

- **短期（本周内）：** 重点是迅速搭建项目基础，明确方向。
    - **技术栈调研：** 必须尽快了解和确定开发“智能学习助手系统”所需的核心技术栈（如：前端、后端、数据库、可能的AI算法库等）。
    - **功能模块细化：** 需要将“智能学习助手”这个概念具体化，共同探讨系统需要实现的核心功能与辅助功能，形成初步的功能模块划分。
    - **开发方案初拟：** 基于技术栈和功能模块，制定一个宏观的系统开发初步方案。
- **长期（后续阶段）：** 重点是技术学习与项目分阶段执行。
    - **技术学习：** 针对确定的技术栈，团队成员需要各自安排时间进行针对性学习和技能储备。
    - **开发阶段分解：** 将整个系统开发过程划分为明确的阶段（如：需求分析、系统设计、编码实现、测试部署等），确保每位成员对项目的整体排期和后续安排有清晰的认识。

议程三：项目计划书和开题报告分工

1. 讨论过程：

为应对即将到来的开题报告和项目计划书提交，会议明确了相关任务的拆分和人员分配。

- **任务拆分：**
    a. **项目计划书撰写（2人）：** 负责详细阐述项目背景、目标、范围、进度安排、资源配置等。
    b. **开题报告PPT制作（2人）：** 负责将项目核心内容制作演示文稿。
    c. **开题报告现场展示（1人）：** 负责届时向全班和老师进行项目开题汇报。
- **人员分配：** 团队成员根据个人意愿和所擅长的技能，自行选择承担的任务，最终分工如下。

三、 会议决议与行动项

1. 项目选定：

- G09组正式确定项目选题为：**智能学习助手系统**。

2. 详细任务分配与截止日期 (Deadlines)：

任务内容	负责人	截止日期	备注
项目计划书撰写	邓佳骏、郭云海	2025年10月19日 (本周日)	完成初稿，提交团队审核
开题报告PPT制作	方李庭、魏文俐	2025年10月25日 (下周六)	完成PPT初版
开题报告展示准备	陈子涵	2025年10月26日 (下周日)	熟悉PPT内容，准备讲稿
团队共同任务	全体成员	2025年10月19日 (本周日)	完成技术栈初步调研和功能模块探讨

四、 会议总结

本次会议成功确定了项目选题，明确了近期的任务分工和时间节点，为项目的顺利启动奠定了良好基础。全体成员同意按计划推进各项工作。